

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 흥덕 청소년문화의집 인테리어 전기공사

(단위 : 원)

구 분	설계금액	조사금액	증(-감)액	설계율(%)	조사율(%) ¹⁾
◆ 직접공사비 계	170,427,004	170,427,004	0		
- 간접노무비	13,931,788	16,585,462	2,653,674	12.6%	15.0%
- 산재보험료	4,432,254	4,526,725	94,471	3.56%	3.56%
- 고용보험료	1,257,465	1,284,267	26,802	1.01%	1.01%
- 건강보험료	3,919,697	3,919,697	0	3.545%	3.545%
- 노인요양보험료	507,600	507,600	0	12.95%	12.95%
- 연금보험료	4,975,638	4,975,638	0	4.50%	4.50%
- 퇴직공제부금비	2,543,104	2,543,104	0	2.3%	2.3%
- 산업안전보건비	4,233,406	4,233,406	0	2.07%	2.07%
- 기타경비	9,586,657	8,602,573	-984,084	5.2%	4.6%
소계	215,814,613	217,605,476			
- 일반관리비	12,948,876	13,056,328	107,452	6.0%	6.0%
◆ 소계	228,763,488	230,661,804	1,898,316		
- 이윤	25,326,511	25,620,015	293,504	15.00%	15.00%
◆ 공급가액	254,090,000	256,281,819	2,191,820		
- 부가가치세	25,409,000	25,628,181	219,181	10%	10%
◆ 도급비	279,499,000	281,910,000	2,411,000	0.86%	
◆ 관급자재비	88,185,000	88,185,000	0		
◆ 총 공사비	367,684,000	370,095,000	2,411,000		

1) 조사율 : 계약심사부서에서 적용한 비율

조정내용

○ 간접노무비, 기타경비 요율 변경